La recuperación de un teatro del siglo XIX al patrimonio cultural y su adaptación a nuevos usos y prestaciones by Cotti de la Lastra, Leda
 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio” 
 10 y 11 de Septiembre de 2009 – La Plata, Buenos Aires, Argentina                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RECUPERACIÓN DE UN TEATRO DEL SIGLO XIX AL 
PATRIMONIO CULTURAL Y SU ADAPTACIÓN A NUEVOS USOS Y 
PRESTACIONES 
 
Cotti de la Lastra, L. 
Directora Inspección y Certificaciones Municipalidad de Trelew- Docente Facultad de  Ingeniería 
U.N.P.S.J.B. Trelew Provincia del Chubut-Argentina  
(Email ledacotti@hotmail.com , insp.obras@gmail.com) 
 
 
RESUMEN 
 
En la presente publicación se expone la metodología de trabajo utilizada en la refacción del 
teatro Verdi de la ciudad de Trelew en la Provincia del Chubut, patrimonio de la Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos y cuya remodelación y puesta en valor fue efectuada mediante 
una obra pública proyectada y dirigida por la Municipalidad de Trelew, con fondos aportados 
por el gobierno provincial.  
Este teatro inaugurado por primera vez en el año 1903 fue protagonista de la vida cultural de 
la ciudad por muchos años. 
Durante su uso sufrió demoliciones, reformas y ampliaciones, para luego permanecer  
cerrado durante un largo período que provocó el deterioro de sus instalaciones. Después de 
muchos años de abandono, se implementó a partir de un convenio entre el Municipio de 
Trelew y la Sociedad Italiana la elaboración de un proyecto de refacción, remodelación y 
puesta en valor de este tradicional coliseo. 
Se adaptó el proyecto original a nuevas prestaciones, de manera tal que las instalaciones 
pudieran utilizarse tanto para espectáculos teatrales, audiovisuales o sala de 
teleconferencias, ampliando de esta manera las posibilidades de uso.  
Se describen en este trabajo todas las tareas de refacción ejecutadas y los inconvenientes 
surgidos en obra que no pudieron ser previstos en la etapa de proyecto y que fueron 
apareciendo a medida que se avanzaba en  la  reconstrucción. 
La remodelación de este edificio se efectuó con mano de obra local y con un presupuesto 
acotado proponiéndose metodologías de reparación sencillas que resultaron efectivas y 
permitieron recuperar un espacio cultural para toda la región con un uso más abarcativo 
adaptado a la tecnología actual.  
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
Según el calendario gregoriano el siglo XIX comprende los años situados entre 1801 y 1900. 
No obstante, para algunos historiadores [ 1 ]. es frecuente una concepción de carácter más 
histórico, que enmarca al período entre 1789, año de la revolución francesa, y 1914, año de 
la primera guerra mundial, como el “siglo XIX largo”. Es así que acorde con este concepto y 
dadas sus características edilicias, se reconoce al teatro Verdi, como un edificio  del siglo 
XIX. 
A principios de 1900, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos adquirió a la compañía Port 
Madryn Land, los lotes B y C de la manzana 11 del entonces ejido de Trelew, (hoy pleno 
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centro de la ciudad), donde se edificó un pequeño salón de 18m por 10m, siendo su 
constructor el Sr. Baroni e inaugurándose oficialmente en 1903. [ 2 ] 
 
Mas tarde el edificio fue demolido por encontrarse en malas condiciones y se inició en el 
mismo lugar la construcción de un amplio salón. 
 
En 1910 se decidió darle a las instalaciones el nombre de Teatro Verdi, en homenaje al 
célebre compositor Giuseppe Verdi. La inauguración oficial tuvo lugar el 20 de septiembre 
de 1914 y en julio de 1916 la Comisión Directiva decidió alquilarlo y fue transformado en 
sala cinematográfica. En los años 1919 y 1920 se realizaron reformas y ampliaciones y en 
1930 Pedro Corradi inauguró el cine sonoro -primicia en Trelew y en toda la costa sur. 
 
A principios de 1933 se resolvió elevar la altura del cielorraso para lo cual se elevó la pared 
un metro más y se revistió con  placas  de celulosa aglomerada con la finalidad de mejorar 
la acústica a la proyección de cine sonoro. En 1936 se amplió el escenario para adecuarlo a 
representaciones teatrales. [ 2 ]. 
 
Mas tarde permaneció cerrado a la comunidad por períodos prolongados y durante otros fue 
alquilado a distintas empresas e instituciones. Estos factores sumados a la falta de 
mantenimiento durante muchos años contribuyeron a acentuar el deterioro de sus 
instalaciones.  
 
A posteriori ante la necesidad de realizar obras que pongan en valor el mismo en todo su 
potencial se suscribe un convenio entre la Municipalidad de Trelew y la Asociación Italiana 
de Socorros Mutuos a fin de llevar a cabo una obra de recuperación y refacción total del 
edificio.  
 
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 
 
A instancias de dicho convenio se efectúa un proyecto para la remodelación del edificio con 
un uso mas abarcativo y que va mas allá del uso específico para teatro propiamente dicho, 
ya que incorpora el concepto de Sala de Teleconferencias, previéndose para ello la 
instalación de un pisoducto desde el cual mediante cajas adosadas al piso permite la 
conexión de computadoras y el acceso a telefonía e Internet.  
 
Dada esta diversidad planteada para el uso edilicio se incorpora un mobiliario compuesto 
por mesas circulares para el caso de teleconferencias, o butacas móviles para el uso en 
espectáculos teatrales.  
 
Por otro lado y para dar opción a estas prestaciones se  previó la ejecución de un escenario 
desmontable.  En las figuras  1 y 2 se indican los planos de la planta del edificio antes de la 
remodelación y  el nuevo proyecto ejecutado.  
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Figuras.Nº 1 y 2: Detalles de la  Planta antes y después de la restauración 
 
Durante las tareas de remodelación se plantearon modificaciones al proyecto original, dado 
que al intervenir en la edificación, comenzaron a aparecer trabajos adicionales y problemas 
a resolver en obra cuya magnitud no podía determinarse a priori en la etapa de proyecto. 
 
En los puntos subsiguientes se detallan los trabajos ejecutados en la presente obra y que 
abarcaron tareas mas complejas a las indicadas por el pliego original de obra, en función de 
la realidad encontrada cuando se dio inicio a las tareas de remodelación. 
 
 1- Desmonte de piso de madera  y relleno en salón principal 
 
El piso original de madera de pino tea se encontraba completamente deteriorado, de manera 
que se procedió a levantar el mismo rellenando el salón con material granular compactado. 
En las fotografías Nº 1 y 2 se observa el estado del piso del salón y  la estructura de sostén 
por debajo del piso de madera luego de retirado el mismo.  
 
Con la extracción del piso, quedaron al descubierto cañerías de agua totalmente 
deterioradas, cuya pérdida a lo largo de los años probablemente haya contribuido a la gran 
concentración de humedad encontrada en el edificio. 
 
 
 
Fotografía Nº 1 y 2: Estado del piso en salón .y  tareas de desmonte 
 
 
2- Demolición de palcos existentes 
 
Los palcos estaban construidos según la técnica de la época con mortero de arena, y cal y 
sujetos por un entramado metálico. 
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En las fotografías Nº 3 y 4 se observa el alto grado de corrosión de la estructura metálica y 
el deterioro ocasionado en las paredes de los mismos por efecto de la humedad. 
 
 
 
Fotografía Nº 3.y 4: tareas de relevamiento en palcos y detalles  constructivos 
 
 
Para su reconstrucción se procedió a demolerlos en su totalidad y ejecutar luego paredes 
nuevas en mampostería de ladrillo cerámico. El  revoque grueso y fino se ejecutó repitiendo 
el perfil de los palcos originales. Para ello se utilizó un elemento metálico con el que se 
copió  el perfil de los mismos antes de su demolición y que permitió modelar 
adecuadamente el revoque. En las fotografías Nº 5 y 6 se observa la ejecución de dichos  
trabajos. Los pasamanos fueron ejecutados en madera de lenga tratada con un barniz 
impermeable. 
 
 
 
Fotografías Nº 5 y 6: ejecución de paredes y revoque en palcos. 
 
 
3- Remoción de placas acústicas en paredes y cielorraso. 
 
Las paredes se encontraban revestidas en placas de eucatex (celotex), constituidas por 
láminas de celulosa aglomerada, las cuales se encontraban  totalmente deterioradas, como 
consecuencia de la exposición a la humedad durante largos períodos. 
 
En el Pliego licitatorio se especificaba  la restauración de aquellas placas en mal estado y la 
pintura de las mismas. Sin embargo el gran deterioro observado tanto en las paredes como 
en las placas propiamente dichas, hacía imposible su restauración., por lo que se decidió en 
la etapa de obra efectuar la remoción  total de las mismas. Por otro lado este material es 
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altamente combustible, estando actualmente prohibido su uso como medida de precaución 
contra incendio. En las fotografías Nº 7 y 8 se observa el estado de las paredes 
posteriormente al retiro del revestimiento mencionado.  
 
 
Fotografías Nº 7 y 8: Aspecto de las paredes antes de la intervención. 
 
 
4- Revoques 
 
La extracción de las placas de eucatex, dejó al descubierto el estado del revoque en 
paredes, evidenciándose un gran deterioro producto del alto contenido de humedad en las 
mismas. A fin de cuantificar la humedad contenida en las paredes, se extrajeron muestras 
de ladrillos de los sectores mas comprometidos, las que fueron enviadas a laboratorio para 
su análisis. [ 6 ]  Los resultados obtenidos arrojaron valores del orden del 70% del valor 
correspondiente a la saturación total. 
 
Las pérdidas de agua existente, la falta de ventilación, la calidad de los materiales utilizados 
en aquella época  y la ausencia de capa aisladora probablemente fueron la causa de este 
fenómeno. La fotografía Nº 9 muestra el estado de humedad de las paredes  
 
 
 
Fotografía Nº 9: Estado de las paredes en salón principal. 
 
 
Ante esta circunstancia se decidió retirar la totalidad del revoque de las paredes. A efectos 
de reconstituir la capa aisladora y ante la imposibilidad de efectuar la técnica tradicional 
cortando el muro por sectores, dado el riego de fisuración ante la ausencia de encadenados, 
se decidió la inyección de un producto químico capaz de generar una capa aisladora que 
evite el ascenso de humedad, [ 4 ] ( Fotografía Nº 10) Si bien este sistema es utilizado con 
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frecuencia en general los resultados dependen en gran parte de ciertas características de 
los ladrillos, como la porosidad, densidad etc.  
 
 
 
Fotografía Nº 10: Inyección del producto químico para impermeabilización de paredes 
 
 
Una vez retirado todo el revoque y colocado el producto impermeabilizante, [ 5 ] se procedió 
a revocar nuevamente la totalidad de las paredes monitoreando permanentemente  la 
aparición de humedad en las mismas. En algunos sectores puntuales, en los que afloró la 
humedad, se procedió a picar la pared en todo su espesor colocando rejillas a manera de 
respiración.  Este método sencillo  ha resultado a la fecha eficaz. 
 
 
 
Fotografía Nº 11: Ejecución de revoque en paredes  
 
 
5- Restauración y refuerzo en columnas 
 
La remoción de los revoques en paredes dejó al descubierto las columnas, que estaban 
materializadas mediante perfiles de acero rellenos con mortero. En la fotografía Nº 12 se 
puede apreciar el grado de corrosión avanzado que presentaban los mismos.  
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Fotografía Nº 12: Detalle constructivo de columnas. 
 
 
Este hallazgo que como otros apareció en la etapa de ejecución y que difícilmente era 
previsible en la etapa de proyecto, obligó a reformular los trabajos originalmente previstos. A 
fin de mejorar la estabilidad de la estructura, se decidió efectuar un trabajo de 
reacondicionamiento de todas las columnas, que consistió en primer lugar en la limpieza de 
los perfiles metálicos y pintura con antióxido y posteriormente el refuerzo de los mismos 
mediante barras de hierro soldadas, incorporando además un refuerzo a modo de base 
adicional, para luego efectuar relleno con hormigón y revoque. En las fotografías Nº 13 y 14 
se observa la metodología de trabajo utilizada. 
 
 
 
Fotografías Nº 13 y 14: Reparación de columnas 
 
 
6- Ejecución de contrapisos de hormigón 
 
En todo el edificio .se ejecutaron contrapisos tanto de hormigón simple  como de  hormigón 
armado según el sector a intervenir. Previo a la ejecución de contrapisos se colocaron los 
conductos para distribución de energía. (pisoducto) 
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Fotografía Nº 15: Ejecución de contrapisos de hormigón 
 
 
7- Cielorraso de Durlock 
 
En el cielorraso, en reemplazo de las placas de eucatex, se colocaron placas de Durlock, 
con el fin de mejorar la  resistencia térmica y el comportamiento acústico. Estas placas son 
además resistentes a la combustión dado que el yeso bihidratado retarda la acción del fuego 
En las fotografías Nº 16 y 17 se observa el detalle del cielorraso durante la extracción de las 
placas de eucatex y la posterior colocación de durlock 
 
 
 
Fotografía Nº 16 y 17: Desmonte y ejecución de cielorraso en durlock. 
 
 
8- Cubierta de chapa  
 
La especificación según pliego indicaba la reparación de chapas deterioradas, limpieza y 
pintado de las mismas. Sin embargo el relevamiento efectuado en obra determinó un  
deterioro tal de toda la estructura de cubierta que llevó a incorporar una serie de trabajos 
adicionales que incluyeron:  
 
 Desmonte total del techo de chapa y ejecución de cubierta nueva en Chapa 
sinusoidal Nº 25 
 Refuerzo de cabriadas  
 Colocación de correas metálicas perfil C 100*40*20 
 Colocación de Membrana para aislamiento térmico, impermeabilización y evitar 
condensación. 
 Colocación de cumbreras de chapa 
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 Canaletas 
 
 
 
Fotografía Nº 18 y 19: Relevamiento de cubierta y colocación de chapas nuevas. 
 
 
10- Baños 
 
Se efectuó la demolición completa de los baños, extrayendo los revestimientos, revoques e 
instalaciones viejas, tal como se observa en la fotografía Nº 20 y 21 la renovación incluyó 
revoques nuevos, revestimientos, mesadas y separadores de mingitorios de granito. 
 
La Instalación de agua fría y caliente incluyó cañerías nuevas, griferías y termotanque de 
110 lts de alta recuperación. 
 
 
 
Fotografía Nº 20 y 21: Tareas de demolición y restauración en baños. 
 
 
11- Pisos y Pisoducto en sala principal 
 
Para el piso del salón principal se utilizó cerámico esmaltado de 45x45 con una guarda 
perimetral. En los camarines y palco superior se ejecutó alisado de cemento rodillado. 
 
Previo a la colocación del piso se ejecutó tal como estaba previsto para el uso como sala de 
teleconferencias un pisoducto consistente en un sistema de cañerías embutidas en el 
contrapiso vinculadas entre sí mediante cajas especialmente diseñadas para la distribución 
de energía eléctrica, telefonía y televisión. [ 3 ]  En las fotografías Nº 22 y Nº 23 se observa 
en detalle una de las cajas y el piso del salón. 
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Durante el uso como teatro, las cajas permanecen cerradas al ras del piso terminado y son 
abiertas cuando se requiere otro tipo de prestación en el que es necesaria la conexión de 
PC, telefonía o T.V. Justamente esta diversidad de uso, ha permitido que el salón fuera 
solicitado entre otras cosas  para la celebración de juicios orales y públicos, no solo por las 
características del espacio edilicio sino por la facilidad de conexión de equipos que 
requieren cierta tecnología.  
 
 
 
Fotografía Nº 22 y 23: Vista del piso del salón con cajas empotradas y detalle de caja de 
distribución de energía. 
 
 
12- Iluminación  
 
Se  efectuó la limpieza y restauración de los antiguos artefactos existentes y se incorporaron 
tal como se especificaba en pliego cinco artefactos colgantes que fueron colocados uno en 
hall de entrada y los cuatro restantes en la sala principal. 
 
En el sector de palcos se utilizaron plafones y luces de emergencia. La instalación eléctrica 
se ejecutó en forma completa retirando la red antigua y colocando en su reemplazo todos 
los elementos necesarios para su renovación y que incluían cañerías, cajas y conductores, 
llaves de iluminación, tableros, y puesta a tierra. 
 
Se colocaron además dos extractores de aire hacia la sala principal con los 
correspondientes conductos y rejillas de retorno, a fin de garantizar la circulación de aire, 
elementos que no estaban incluidos en pliego 
 
13- Calefacción  
 
El sistema de calefacción está constituido por una caldera de 16.000 kcal/h de marca 
reconocida y distribución mediante equipos fan coil, que permiten tanto la conducción de 
aire caliente como frío. La capacidad de los fan coil en sala principal es de 16000 kcal/h 
cada y en el hall de acceso de 9000 kcal/h. 
 
Las cañerías poseen con alma de acero y están revestidas con material aislante para evitar 
pérdidas de energía. 
 
En los baños, se colocaron  radiadores de aluminio de diez elementos cada uno. La 
instalación de gas se renovó en forma completa según lo especificado por  la prestadora del 
servicio. 
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Fotografía Nº 24: sala de máquinas y servicios. 
 
 
14- Escenario 
 
El pliego de obra especificaba como tareas el pulido y pintado del escenario, sin embargo 
los trabajos de desmonte del piso del salón dejaron al descubierto el estado de la estructura 
de sostén del escenario y el deterioro del piso del mismo, por lo que se incorporó como 
trabajo adicional el desmonte del escenario y ejecución de uno nuevo. Se optó en este caso 
por un escenario desmontable en función del uso que se daría al salón en caso de utilizarse 
como sala de teleconferencias. Para ello se ejecutó una estructura metálica con perfiles C 
de acero y un entramado de caño estructural de 60x60, sobre el que se colocó panel 
compensado fenólico de 19 mm.  
 
 
 
Fotografía 25 y 26: Estructura metálica de escenario y vista del escenario revestido en 
madera 
 
 
15- Sistemas de protección contra incendio y evacuación 
 
Las indicaciones y parámetros aportados por el cuerpo de bomberos obligaron a ampliar 
notablemente los trabajos que se especificaban en el pliego de obra, en relación a esta 
temática. Se incorporaron dos tanques nuevos en terraza de 2500 lt de capacidad cada uno, 
una válvula de acople en vereda y una bomba presurizadora de 6 kg/cm2 de presión  en 
azotea con válvula de retención que impide el paso de agua hacia los tanques en caso de 
que se utilice la válvula de acople en vereda  
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Fotografía 27: Equipamiento para protección contra incendio en azotea. 
 
 
Se colocaron además dos mangas con los correspondientes gabinetes empotrados en pared 
y extintores con sello Iram suspendidos en los muros, con friso indicativo  en los lugares y 
cantidad indicada por el cuerpo de bomberos voluntarios. 
 
El edificio cuenta con sistema de detección de humo con señal sonora y alarma y barrales 
antipánico en todas las puertas de escape. 
 
17- carpintería interior y exterior 
 
Las aberturas interiores fueron ejecutadas en chapa plegada Nº 18. En cuanto a las 
aberturas exteriores, si bien el Pliego preveía efectuar un  reacondicionamiento de las 
mismas, el deterioro presente  en la madera, los frenos y la estructura en general de las 
puertas, obligó a abandonar esta idea y  colocar en su reemplazo puertas totalmente 
nuevas. Para ello se copió el modelo de las originales, utilizando madera de cedro, vidrio 
blindex templado y herrajes en bronce plátil. En las fotografías Nº 28 y Nº 29 se observa el 
estado de dichas  puertas antes y después de la intervención. 
 
 
Fotografía 28 y 29: Vista de las puertas exteriores antes y después de la intervención. 
 
 
19- Pintura exterior, interior y camarines 
 
El edificio fue pintado en forma completa tanto interior como exteriormente. Previo a la 
pintura exterior se efectuó una azotado completo a la fachada  
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Fotografía Nº 30 y 31: Tareas de pintura en el interior y fachada del edificio 
 
 
20- Vereda  
 
 
Si bien no estaba incorporada dentro de la obra contratada, a fin de brindar una terminación 
adecuada al edificio y una mayor seguridad peatonal en la zona de ingreso se decidió 
ejecutar la vereda completa en el frente del mismo. 
  
Se utilizó para ello losetas de hormigón premoldeado asentadas sobre contrapiso de 
hormigón  
 
 
Fotografía Nº 32: Detalle de losetas en vereda 
 
 
Equipo técnico 
 
El proyecto fue ejecutado por el área de Arquitectura  de la Municipalidad de Trelew, con las 
pautas aportadas por la Comisión de la Sociedad Italiana, mientras que la inspección técnica 
y dirección de la misma estuvo a cargo del Programa Inspección y Certificaciones 
dependiente de la Coordinación de Obras de la Municipalidad de Trelew. 
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Conclusiones 
 
La presente obra permitió la recuperación y puesta en valor de un edificio histórico de gran 
trascendencia para la vida cultural y social de la región.  
 
El mérito de este trabajo consistió en recuperar este espacio no solo para el uso tradicional 
con el que había sido concebido sino además adaptarlo a nuevas prestaciones acorde con 
la tecnología actual. La incorporación del pisoducto y de un escenario desmontable, entre 
otras cosas le concedió una versatilidad en su prestación que ha permitido desde su 
restauración ser utilizado  como sala de conferencias, en representaciones teatrales, 
conciertos corales y en la celebración de juicios orales y públicos. 
 
Mediante un adecuado análisis del estado de la estructura durante la etapa constructiva, los 
inconvenientes surgidos en la misma y no previstos en la etapa de proyecto, fueron 
solucionados mediante  técnicas  de reparación sencillas y sin necesidad de recurrir a mano 
de obra altamente calificada.  
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